INFORME EJECUTIVO**I- IDENTIFICACIÓN INSTITUCIONAL**

Fondeo del Programa:	Fondo Financiero para el Desarrollo de la Cuenca del Plata
NÚMERO DE PRESTAMO:	FONPLATA ARG-53/2021
OBJETO del PRESTAMO	Reducir la brecha digital en la Argentina, a través de la mejora en la conectividad digital de centros urbanos con baja densidad poblacional de la Provincia de Buenos Aires, mediante el desarrollo y despliegue de la Red Federal de Fibra Óptica.
ORGANISMO RESPONSABLE	Jefatura de Gabinete de Ministros
Director Nacional del Programa	Diego Alejandro NELLI
Coordinador General	Mariel BONIFAZI
Ejercicio	Irregular 02/09/2021 al 02/09/2024

Objetivos del Programa

El objetivo general del Proyecto consiste en contribuir a reducir la brecha digital en la Argentina, a través de la mejora en la conectividad digital de centros urbanos con baja densidad poblacional de la Provincia de Buenos Aires, mediante el desarrollo y despliegue de la Red Federal de Fibra Óptica.

Los objetivos específicos son:

- Incrementar la cobertura de la Red Federal de Fibra Óptica.
- Mejorar la seguridad y capacidad de la red.
- Mejorar la calidad del acceso a Internet de Banda ancha en centros urbanos de baja densidad poblacional de la Provincia de Buenos

Breve descripción de la Operatoria del Programa

A partir de la ejecución de las actividades planificadas, el Proyecto prevé alcanzar los siguientes resultados:

- Cobertura de la Red Federal de Fibra Óptica incrementada: 28 nuevas localidades de la Provincia de Buenos Aires conectadas a la REFEOF y 61.500 nuevos hogares con acceso físico a Internet de Banda ancha de la REFEOF.
- Capacidad y Seguridad de la Red Federal de Fibra óptica mejorada: Cierre de anillo óptico que posibilita rutas alternativas para la transmisión de datos (redundancia de caminos a la zona centro de la red en la provincia de Buenos Aires).
- Calidad del acceso a internet de banda ancha mejorada: La capacidad de transmisión de la red iluminada alcanzará los 100 Gigabits por segundo (GBPS).

Componente 1: Obra Civil:

Este componente financiará, en primer lugar, la obra de tendido de fibra óptica (canalizado y enterrado del tritubo, las cámaras de paso, cámaras de empalme, soplado del cable de fibra óptica

a través del tritubo y empalme de fibra óptica a lo largo de la traza proyectada de acuerdo a las especificaciones técnicas emitidas por ARSAT). En segundo lugar, la construcción de plateas para la instalación de shelters y gabinetes y construcción de cercos perimetrales, así como el proceso de instalación y puesta en funcionamiento de los shelters y gabinetes, de acuerdo a los estándares técnicos de ARSAT.

Componente 2: Administración y Evaluación:

Este componente financiará la realización de las siguientes actividades relativas al Proyecto: coordinación y gerenciamiento; planificación, gestión y administración financiera y contable; auditoría, realización y/o revisión de los procedimientos de adquisiciones y contrataciones; revisión y evaluación de documentación general; las evaluaciones correspondientes al Proyecto; revisión de la elaboración, ejecución y monitoreo de planes de gestión ambiental y social realización de capacitaciones, entre otras actividades y costos operativos necesarios para la ejecución adecuada de las tareas antes descritas. La financiación de la comisión de administración de FONPLATA se encuentra incluida en este componente.

II- INFORMACION INTERNA

Proyecto: 40207839	Actuación: 242/2024
Objeto de auditoría	Estados financieros ejercicio irregular 02/09/2021 al 02/09/2024

III- FINANCIAMIENTO Y EJECUCION

Fecha de firma del contrato de préstamo:	02/09/2021	
Fecha para solicitar el último desembolso:	Vencimiento:	Respaldo
	02/09/2024	Convenio de Préstamo
Fuentes de financiamiento	FONPLATA en USD	Aporte local en USD
Monto Presupuestado Programa (vigente)	18.000.000,00	0,00
	al 02/09/2024	al 02/09/2024
Monto total desembolsado	1.899.000,00	0,00
Monto ejecutado	145.245,24	0,00
Porcentaje de ejecución total	s/ total presupuestado 0,81%	s/total desembolsado 7,65%

IV- COSTOS FINANCIEROS**1. COMISIÓN DE COMPROMISO:**

Fecha Vto.	USD
15/09/2022	44.738,37
15/03/2023	27.945,16
15/09/2023	28.408,34
15/03/2024	28.099,55

2. INTERESES

Fecha Vto.	USD
15/09/2022	47.890,01
15/03/2023	61.280,78
15/09/2023	74.004,56
15/03/2024	75.883,59

3. CAPITAL

Fecha Vto.	USD
-	-

V- AUDITORÍA

Dictamen al 02/09/2024	Sobre los Estados Financieros del Programa: Favorable sin salvedades
---------------------------	---

Principales observaciones transcritas en el Memorando a la Dirección

Ejercicio irregular al 02/09/2024	
Del ejercicio	
Ref.	Título – Tema
A.1	Consultores Individuales
A.2	Estados Financieros –
A.3	Análisis Presupuestario

CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, 13 de diciembre de 2024**Dra. Claudia PAPARELLA**
Supervisora DCEOFI-
Deuda Pública
AGN**Cdor. Juan Manuel SADIR**
Jefe del DCEOFI-
Deuda Pública
AGN**Lic. Carlos Santiago CÁMPORA**
Gerente de Control de la
Deuda Pública-
AGN